

Plan General de Trabajo

Código: PINV01-1330

Institución Beneficiaria: Facultad de Enfermería y Obstetricia FENOB-UNA

Modalidad: Proyectos de Investigación Aplicada con enfoque CTS

Nombre del Proyecto: Abordaje intercultural de la promoción de la salud sexual y reproductiva en mujeres indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay

Monto Total en GS.: 650,000,000

Monto Conacyt: 500,000,000

Contrapartida: 150,000,000

Objetivo del Componente: Fortalecimiento del Capital Humano para la I+D: El objetivo de este componente del programa es promover actividades orientadas a aumentar la oferta de personal calificado, de nivel avanzado con capacidades para la investigación y desarrollo.

Objetivo del Proyecto y/o Programa: Evaluar las estrategias de promoción, educación, información y comunicación para el abordaje intercultural de la salud sexual y reproductiva en mujeres pertenecientes a cinco pueblos indígenas aisladas por barreras lingüísticas en Paraguay

Indicador de Cumplimiento:

- Una guía de alternativas locales diseñada para la difusión sobre salud sexual y reproductiva
- 20 Mensajes claves elaborados con información de mayor utilidad en 5 lenguas distribuidos en medios escritos (infografías) y auditivos (orales) desde la perspectiva de las mujeres indígenas, para el afrontamiento de las barreras lingüísticas y culturales que limitan el acceso a informaciones y autocuidado respecto a su salud sexual y reproductiva
- 50 personales de salud sensibilizados sobre las barreras identificadas para el acceso a información para el auto cuidado en SSR a través de recursos escritos y orales.

Meta Mínima: Un Protocolo ajustado

5 comunidades indígenas de 2 departamentos de Paraguay participan de los estudios

20 Mensajes claves elaborados con información de mayor utilidad en 5 lenguas distribuidos en medios escritos (infografías) y auditivos (orales)

1 Guía de alternativa locales adecuada al contexto

Medios de Verificación:

- Protocolo ajustado
- Dictamen favorable por un comite de etica
- Informes de capacitaciones
- Informes de jornadas
- Informes de Talleres
- Registros fotograficos
- Guía de Alternativas locales diseñada e impresa
- Desgrabaciones y transcripcion literal de entrevistas
- Mensajes claves diseñados

Resultados:

- Diseñada una guía de alternativas locales para la difusión sobre salud sexual y reproductiva
- Elaborado mensajes claves con información de mayor utilidad en 5 lenguas distribuidos en medios escritos (infografías) y auditivos (orales)
- Sensibilizados el personal de salud sobre barreras identificadas para el acceso a información para el auto cuidado en SSR a través de recursos escritos y orales.
- Elaborado y difundido mensajes claves, desde la perspectiva de las mujeres indígenas, para el afrontamiento de las barreras lingüísticas y culturales que limitan el acceso a informaciones y autocuidado respecto a su salud sexual y reproductiva

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
1 - R1 : Diseñada una guía de alternativas locales para la difusión sobre salud sexual y reproductiva	1/Jul, 731 dia(s)												30/Jun
1.1 - R1 A1: Contratacion de investigadores y equipo Tecnico Indicadores: 100% de los investigadores y equipo tecnico contratados Medios de Verificación: Contratos, TDRs, Facturas, Cedula de Identidad Informe de gestion semestral Riesgos: N/A Acciones de Mitigación: N/A	1/Jul, 731 dia(s)												30/Jun
1.2 - R1 A2 Proceso de Planificacion de los trabajos a ser realizados Indicadores: Plan de trabajo y cronograma validado por equipo tecnico Medios de Verificación: Plan de trabajo impreso y cronograma ajustado Riesgos: N/A	1/Jul, 731 dia(s)												30/Jun
1.3 - R1 A3 Revision y ajustes del protocolo y Validacion por Comite de Etica Indicadores: Un protocolo ajustado a las observaciones de los revisores pares Mesa de entrada del protocolo a un comite de etica Medios de Verificación: Un protocolo de investigación con instrumentos anexados revisado y validado por el equipo y entregado para la validacion por un comite de Etica Dictamen favorable por un comite de etica Riesgos: N/A	1/Jul, 731 dia(s)												30/Jun
1.4 - R1 A4 Diseño de los instrumentos de recoleccion de datos Indicadores: Instrumentos de recoleccion de datos diseñado Medios de Verificación: Instrumentos diseñados impresos Riesgos: N/A	1/Jul, 731 dia(s)												30/Jun
1.5 - R1 A5: Adquisicion de equipos, materiales e insumos Indicadores: Equipos, materiales e insumos entregados a patrimonio de la Fenob Medios de Verificación: Facturas de las compras Riesgos: Variacion de los precios del mercado que no se ajusta al presupuesto solicitado Acciones de Mitigación: Organizacion asociadas asumen el sobrecosto de los mismos	1/Jul, 184 dia(s)			31/Dec									

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
<p>1.6 - R1 A6: Diseño y elaboración de la guía de alternativas locales para la difusión sobre salud sexual y reproductiva</p> <p>Indicadores: Una Guía de difusión sobre salud sexual y reproductiva de alternativas locales</p> <p>Medios de Verificación: Guía de difusión sobre salud sexual y reproductiva de alternativas locales impresa</p> <p>Riesgos: El periodo de tiempo resulta corto y no se puede llegar al término del trabajo</p> <p>Acciones de Mitigación: Reorganización del cronograma y ajuste de los tiempos de dedicación del equipo</p>	1/Jul, 184 día(s)			31/Dec									
<p>2 - R2 : Elaborado mensajes claves con información de mayor utilidad en 5 lenguas distribuidos en medios escritos (infografías) y auditivos (orales)</p>			1/Oct, 397 día(s)						31/Oct				
<p>2.1 - R2 A1: Primer acercamiento a las comunidades para la Consulta y la Firma de Consentimiento Libre Previo e Informado (CLPI)</p> <p>Indicadores: 100% Líderes Comunitarios firman la consulta y Consentimiento Libre Previo, e Informado (CLPI)</p> <p>Medios de Verificación: CLPI Firmado por los líderes comunitarios</p> <p>Riesgos: Rechazo de las comunidades indígenas elegidas en la investigación</p> <p>Acciones de Mitigación: Cambio de comunidades indígenas a otras</p>			1/Oct, 92 día(s)	31/Dec									
<p>2.2 - R2 A2: Presentación del proyecto de investigación a las Instituciones MSPy BS (DINASAPI y Promoción de la salud) y el INDI</p> <p>Indicadores: Mesa de Entrada de la invitación a las instituciones</p> <p>Medios de Verificación: Copia de Mesa de Entrada de la invitación Planilla de Participantes Registro fotográfico</p> <p>Riesgos: Representantes de las instituciones no participan</p> <p>Acciones de Mitigación: El envío de toda la información en forma digital</p>			1/Oct, 92 día(s)	31/Dec									
<p>2.3 - R2 A3: Validación de instrumentos por expertos</p> <p>Indicadores: Instrumentos revisados, validados por comité de expertos</p> <p>Medios de Verificación: Invitación a la conformación del comité de expertos Informe de validación de los expertos firmados</p> <p>Riesgos: Expertos invitados rechazan invitación</p> <p>Acciones de Mitigación: Se realiza invitación a otros profesionales</p>			1/Oct, 92 día(s)	31/Dec									

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
<p>2.4 - R2 A4: Validacion de los instrumentos en terreno Indicadores: 1 jornada de validacion de intrumentos implementada en una comunidad con características similares a las comunidades de la muestra Medios de Verificación: Registro fotografico Informe de validacion de los tecnicos del equipo Riesgos: Inclemencias climaticas dificultan el acceso a comunidades indigenas Acciones de Mitigación: El plazo de realizacion de la validacion se extiende</p>			1/Oct, 92 dia(s)	31/Dec									
<p>2.5 - R2 A5: Ajuste final de los instrumentos de recoleccion de datos Indicadores: Instrumentos de recoleccion de datos ajustados Medios de Verificación: Instrumentos de recoleccion de datos ajustados e impresos Riesgos: Tiempo acotado para los ajustes finales de los instrumentos Acciones de Mitigación: Reuniones virtuales y ampliacion del tiempo de dedicacion de los responsables</p>				1/Dec, 62 dia(s)	31/Jan								
<p>2.6 - R2 A6: Capacitacion a los miembros del equipo de trabajo de campo Indicadores: 100 % de los miembros del equipo capacitados Medios de Verificación: Planilas de asistencia Registro fotografico Riesgos: Imposibilidad de reuniones presenciales Acciones de Mitigación: Se realizaran reuniones virtuales</p>					1/Jan, 60 dia(s)	29/Feb							
<p>2.7 - R2 A7: Aplicación de los intrumentos de recoleccion de datos Indicadores: 100% de aplicacion de los instrumentos de recoleccion de datos Medios de Verificación: Desgrabaciones de las entrevistas y transcripcion literal Archivo fotografico CLPI firmado por cada participante Planilla de asistencia de los tecnicos asignados al trabajo de campo Riesgos: Inclemencia del tiempo, dificil acceso a las comunidades indigenas Acciones de Mitigación: Extension del plazo asignado al trabajo de campo</p>					1/Feb, 182 dia(s)				31/Jul				
<p>2.8 - R2 A8: Analisis e interpretacion de los datos obtenidos Indicadores: 100% de la información consolidada y sistematizada Medios de Verificación: Audios de las entrevista y textos de las desgrabaciones Riesgos: Dificultad para analizar entrevistas realizadas en lengua indígena Acciones de Mitigación: Todas las entrevistas se realizarán en la lengua materna de los entrevistados. En el caso de lenguas diferentes al castellano, los entrevistadores realizarán las traducciones de las entrevistas al castellano. Adicionalmente los entrevistadores podrán ser a su vez entrevistados por el encargado del análisis de información para confirmar información poco clara</p>									1/Jul, 92 dia(s)	30/Sep			

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
<p>2.9 - R2 A9: Redaccion de los resultados Indicadores: Un informe de los resultados obtenidps redactado Medios de Verificación: Informe redactado e impreso y cargado al SPI en PDF Riesgos: El tiempo estimado es acotado Acciones de Mitigación: Ampliacion del tiempo estimado</p>									1/Sep, 61 dia(s) 31/Oct				
<p>2.10 - R2 A10: Elaboracion de los mensajes claves a partir de los resultados en 5 lenguas nativas Indicadores: 100 % de los mensajes claves oficiales referente a la SSR elaborados en 5 lenguas nativas Medios de Verificación: Materiales elaborados con mensajes claves (medios sonoros y/o visuales) Riesgos: Que los mensajes claves no lleguen a la totalidad de las comunidades indigenas Acciones de Mitigación: Identificar los medios de comunicacion mas efectivos para llegar a todas las comunidades</p>									1/Sep, 61 dia(s) 31/Oct				
<p>3 - R3: Sensibilizados el personal de salud sobre barreras identificadas para el acceso a información para el auto cuidado en SSR a través de recursos escritos y orales.</p>									1/Oct, 92 dia(s) 31/Dec				
<p>3.1 - R3 A1: Presentacion de los resultados de la investigacion con los responsables de promocion de la salud de las regiones sanitarias involucradas Indicadores: 1 jornada de presentacion de los resultados de la investigacion Medios de Verificación: Planilla de asistencia Registro fotografico Informe de la jornada Riesgos: Inclemencia climatica Poca participacion de los responsables de la promocion de la salud Acciones de Mitigación: Cambio de fecha para la realizacion de la jornada</p>									1/Oct, 92 dia(s) 31/Dec				
<p>3.2 - R3.A2 Capacitaciones a responsables de promocion de la salud, sobre el abordaje de promocion de la salud con enfoque intercultural Indicadores: 5 jornadas de capacitacion a los profesionales de salud que trabajan con comunidades indigenas Medios de Verificación: Planilla de asistencia Registro fotografico Informe de capacitacion Riesgos: Inclemencias climaticas Acciones de Mitigación: Cambio de fechas de las jornadas</p>									1/Oct, 92 dia(s) 31/Dec				
<p>4 - R4: Elaborado y difundido mensajes claves, desde la perspectiva de las mujeres indígenas, para el afrontamiento de las barreras lingüísticas y culturales que limitan el acceso a informaciones y autocuidado respecto a su salud sexual y reproductiva</p>										1/Nov, 242 dia(s)			30/Jun

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
<p>4.1 - R4 A1: Socialización de los resultados de la investigación con mujeres líderes de 5 pueblos indígenas</p> <p>Indicadores: 20 Mujeres líderes de 5 comunidades indígenas</p> <p>Medios de Verificación: Planilla de asistencia Registro fotografico Informe de Jornada</p> <p>Riesgos: Inclemencias climaticas, impide la salida de las mujeres de las comunidades</p> <p>Acciones de Mitigación: Cambio de fecha de las jornadas</p>										1/Nov, 92 dia(s) 31/Jan			
<p>4.2 - R4 A2: Talleres para la elaboracion de los mensajes claves desde la perspectiva de las mujeres indígenas</p> <p>Indicadores: 5 Talleres con mujeres indígenas para la elaboracion de los mensajes claves</p> <p>Medios de Verificación: Planillas de asistencia Registro fotografico Informe de los talleres</p> <p>Riesgos: Inclemencias climaticas imposibilitan el acceso a comunidades</p> <p>Acciones de Mitigación: Postergacion de las fechas previstas</p>										1/Nov, 92 dia(s) 31/Jan			
<p>4.3 - R4 A3: Validacion de los mensajes claves con mujeres indígenas</p> <p>Indicadores: 1 jornada en cada una de las 5 comunidades con mujeres indígenas</p> <p>Medios de Verificación: Planillas de asistencia Registro fotografico Informe de jornadas</p> <p>Riesgos: Inclemencias climaticas que impiden el acceso a las comunidades</p> <p>Acciones de Mitigación: Postergacion de las fechas previstas</p>										1/Jan, 59 dia(s) 28/Feb			
<p>4.4 - R4 A4: Produccion de los materiales educativos adecuados al contexto</p> <p>Indicadores: Materiales educativos sonoros y visuales diseñados</p> <p>Medios de Verificación: Materiales educativos sonoros y visuales elaborados difundidos</p> <p>Riesgos: N/A</p>											1/Feb, 150 dia(s)		30/Jun
<p>4.5 - R4 A5 Difusion de los mensajes claves</p> <p>Indicadores: Mensajes claves difundidos en 100 % de los Medios de comunicacion disponibles en las comunidades</p> <p>Medios de Verificación: Grabacion de micro programas, spot radiales, infografias con mensajes claves Registro fotografico</p> <p>Riesgos: Que los mensajes claves no lleguen a la totalidad de las comunidades indígenas</p> <p>Acciones de Mitigación: Definir los medios de comunicacion que lleguen y alcancen a la mayor parte de las comunidades para el acceso a la informacion de las mujeres</p>											1/Feb, 150 dia(s)		30/Jun
<p>4.6 - R4 A6: Evaluacion de la implementacion de las estrategias de promocion diseñadas</p> <p>Indicadores: Un informe de evaluacion elaborado de la implementacion de las estrategias de promocion diseñadas</p> <p>Medios de Verificación: Informe de Evaluacion Planilla de participantes Registro fotografico</p> <p>Riesgos: Inclemencias climaticas dificultan el acceso a las comunidades</p> <p>Acciones de Mitigación: Ajuste de fechas de la jornada</p>											1/Jan, 90 dia(s) 31/Mar		

	Jul23	Aug23	Oct23	Dec23	Feb24	Apr24	Jun24	Aug24	Oct24	Dec24	Feb25	Apr25	Jun25
5 - R5: Resultados de la investigación presentado o aceptado para publicación en revistas internacional y/o nacional indexada en SCOPUS/SCIMAGO/WOS que se encuentren en los cuartiles 1, 2 o 3 de los índices de impacto.											1/Jan, 181 día(s)		30/Jun
5.1 - R5 A1: Elaboracion del articulo para su publicacion Indicadores: Un articulo elaborado y presentado para publicacion Medios de Verificación: Un articulo redactado Mesa de entrada de la recepcion del articulo Riesgos: N/A											1/Mar, 122 día(s)		30/Jun
5.2 - R5.A2 Participacion en eventos científicos Indicadores: 1 participacion en un evento científico Medios de Verificación: Registro fotografico Riesgos: N/A											1/Mar, 122 día(s)		30/Jun
5.3 - R5.A3 Preparacion de materiales para difusion y divulgacion Indicadores: Al menos 5 materiales elaborados para su difusion y divulgacion Medios de Verificación: 5 materiales elaborados Riesgos: N/A											1/Jan, 181 día(s)		30/Jun

Responsable Legal

Director del Proyecto

Responsable Administrativo-Financiero

BORRADOR